

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

--

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

既存不適格となっていた西小学校防火シャッター改修は計画どおりに目標を達成することができた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年4月に統合される大多喜小学校について施設整備計画に基づき、特別教室を普通教室に改修することによって、統合による普通教室数の不足は解消された。また、改修により図画工作室が不足したため増築を行い、計画どおりに目標を達成することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、教育委員会事務局で施設整備計画の事後評価を実施。
平成27年4月23日開催される教育委員会議で報告し、了解を得た。その結果を町ホームページ及び掲示により公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後は、学校関係者等の意見を聞きながら各校ごとに必要な検討、措置を講じるとともに、毎年6月頃に教育委員会による各施設等の点検を行い、その結果に応じて改修や改築といった必要な措置を講じていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 大多喜町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 大多喜町
- 3 計画期間 平成26年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	千葉県
市町村名	大多喜町

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
西小学校 大多喜小学校	②	609	大規模改造(法令等)	校		○	平成26年9月4日				
	③	616	大規模改造(統合)	校	R	○	平成27年3月16日				
			大多喜小学校	③	108	統合	平成27年3月16日				学校施設整備費国庫負担事業で実施