

(様式1)

大教学第918号

令和6年1月30日

文部科学大臣 殿

大多喜町長 平林 昇
(公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
大多喜町公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和5年度（1年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年1月

(2) 評価の方法

大多喜町教育委員会にて、事後評価を実施した。
また、その結果については、町のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業については、計画どおりに実施することができた。
引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西小学校のグラウンド表面を舗装し、周りに排水用の側溝を整備したことで、雨水の排水性を高め、教育環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
西小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R5.6～R5.9	R5.10.19		