
大多喜町 舗装維持管理計画 

 

 
厳しい財政状況が続く中で、⽼朽化が進んでいる道路舗装に対して将来必要となる補修にかかる財政負担の平準化や持続

可能な維持管理⼿法の確⽴、安全性・機能性の確保が重要な問題となっている。 
そこで過年度に実施した路⾯性状調査の点検結果をもとに路線ごとの最適な補修時期を予測して維持管理計画を策定する

ことにより、今後の維持管理に関する中⻑期的な予算の平準化を図り、無理のない持続可能な維持管理および町⺠への安全
性・信頼性を確保することを目的とする。 

 
大多喜町の道路の総延⻑は256kｍで、その内訳は１級町道が 26km、２級町道が8km、その他町道が 222km である。 
平成 26 年度に実施した路⾯性状調査は、１級町道および２級町道(計 34km)を対象としている。 

 
損傷の種類別に路⾯性状調査の結果をまとめると下図のとおりとなる。「舗装点検要領(国⼟交通省 H28.10)」を参考に舗

装の健全度を「■損傷小(健全)、■損傷中(要観察)、■損傷大(要補修)」の 3 段階で評価した。 
町道の損傷はひび割れが卓越しており、わだち掘れによる損傷は極めて少ない結果である。⾼速⾛⾏する機会の少ない

町道では、⾞両乗り⼼地を客観的に評価する IRI は重要性が低い。路⾯性状調査において、IRI は占⽤⼯事の復旧やマ
ンホール周辺の段差なども機械的に拾う場合がある。 

 
路⾯性状調査実施路線（1 級町道および 2 級町道）について、ひび割れの損傷が進⾏しつつある路線（ひび割れ率 20％

以上）が 37％を占めており、これら全ての路線に対し、同様の維持管理⽔準で補修すると一時期に膨大な費⽤が必要となって
しまうため、適切な維持管理方針のもと補修費⽤を平準化することが課題となる。 
 
 

 
路線の重要度に応じたメリハリのある管理を実施するため、管理区分・路線区分・管理⽔準を設定する。 

管理区分 路線区分 延⻑ 管理⽔準 
予防保全型管理 
 機械調査による点検や LCC 分析を実施し、
最適な対策⼯法と対策⼯法パターンを検討し、
今後必要な維持修繕費⽤を算出する。 

幹線道路 
次の 4 条件を満たす町道を対象とする。 
①１級町道 ②⾞道幅員 5.5m 以上 
③バス路線  ④国県道への接続 

10 ㎞ 
最大ひび割れ率 40% 

かつ 
平均ひび割れ率 20% 

事後保全型管理 
 簡易な調査に基づく評価を想定する。局部的
な補修を中⼼とし、事故防止と舗装の延命化を
図る。対象療法的な補修を許容する。 

⽣活道路 
幹線道路以外の町道 

246 ㎞ 最大ひび割れ率 50% 

 
幹線道路について、LCC分析を実施した。最

適な⼯法パターンを実施した場合、補修費とし
て 1 年当り 1,580 万円を投じることで、町道全
体の平均ひび割れ率を改善しつつ、年間補修
費⽤の平準化を達成できる結果となった。 

事後保全型管理である⽣活道路は、路⾯
性状調査の結果を参考に現在損傷している
箇所を 40 年かけて補修することを想定した場
合、1 年当り 670 万円必要となる。 

幹線道路も事後保全型管理を実施した場
合、1 年当り 1,730 万円必要になると試算さ
れるため、予防保全型管理を実施することで、
1 年当り約 150 万円のコスト縮減効果があ
る。 

 
路⾯性状調査の結果から、ひび割れ率が 20％を超

えている区間が 100m 以上の場合、補修対象区間と
して抽出し、右図のように様々な視点から設定した評
価項目に基づいて補修の優先順位付けを⾏う。優先
順位の⾼い区間から補修を実施することを基本とする。 

 
 
 
 

1.  計画策定の背景と目的 

2.  検討対象路線延⻑と路⾯性状調査実施延⻑ 

3.  現状と課題 

4. 管理方針 

5. 補修費⽤とコスト縮減効果 

6. 補修の優先順位付けと補修計画 

【図︓路⾯性状調査結果の整理】 

【図︓年間補修費⽤別、最大ひび割れ率の推移】 

【図︓補修の優先順位付けのための評価項目】 
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【図︓対策⼯法パターン】 
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※概ねの予定であるため、実施時期等が変わる場合があります。 

 

７.  年次計画一覧表 


