

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
大多喜町	大多喜町	令和 3 年度～令和 6 年度	令和 3 年度～令和 6 年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状（割合※1） （令和 年度）	目標（割合※1） （令和 年度） A	実績（割合※1） （令和 年度） B	実績/目 標※2
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量				
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量（年間の発電電力量）	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 （令和2年度）	目 標 （令和6年度） A	実 績 （令和6年度） B	実績/目 標※3
総人口	8,667	8,628	7,903	—
公共下水道				
汚水衛生処理人口	0	0	0	0. 0%
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0%	0%	0%	0. 0%
集落排水施設等				
汚水衛生処理人口	0	0	0	0. 0%
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0%	0%	0%	0. 0%
合併処理浄化槽等				
汚水衛生処理人口	4,108	4,259	3,741	-243. 0%
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	47. 4%	49. 4%	47. 3%	-5. 0%
未処理人口	4,559	4,369	4,162	208. 9%

※3 （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、 再使用の 推進に関 するもの						
処理体制 の構築、変 更に関す るもの						
処理施設 の整備に 関するも の		合併浄化槽設置整備 事業	大多喜町	生活排水による公共用水域 の水質汚濁を防止するため、 合併処理浄化槽の設置促進を 図る。	令和3年度～ 令和6年度	令和3年度：3基 令和4年度：7基 令和5年度：7基 令和6年度：6基 合計：23基
施設整備 に係る計 画支援に 関するも の						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

当初計画では4年間で32基（80人）の合併処理浄化槽の整備を目標に実施したが、実績は23基の整備となった。このため、浄化槽の処理人口及び普及率も目標値に達しなかった。計画初年度の申請件数が伸びなかったこと、また総人口が大幅に減少したことが要因と考えられる。

（都道府県知事の所見）

汚水衛生未処理人口については、目標を4,369人としていたところ、実績は4,162人で目標を達成している。しかし、総人口に対する汚水衛生未処理人口の比率については、目標を50.6%としていたが、実績は52.7%と目標を達成できていない。また、合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口（汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率）についても、目標4,259人（49.4%）に対し、実績が3,741人（47.3%）で目標を達成できていない。

今後は、改善計画書に基づき、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進を通じて、汚水衛生未処理人口の減少に努められたい。